

Jegyzőkönyv – 2025.10.31

Időpont: 2025.10.31 15:00

Helyszín: Online (Zoom)

Jelenlévők:

- Backend fejlesztő
- Frontend fejlesztő
- Dokumentáció felelős

Napirendi pontok:

1. Sprint 1 eredményeinek részletes áttekintése
 2. Következő sprint célkitűzéseinek és fejlesztési irányainak meghatározása
 3. Feladatok prioritizálása és határidők rögzítése
 4. Esetleges technikai kihívások és megoldási javaslatok áttekintése
-

Jegyzőkönyv

1. Sprint 1 eredményei

- A projekt alapstruktúrája teljesen elkészült, amely magában foglalja a backend és frontend mappastruktúra kialakítását, a környezeti konfigurációk és alapvető dependenciák beállítását.
- A felhasználói hitelesítési modul tervezése és részleges implementálása megtörtént, beleértve a regisztráció, bejelentkezés és jelszókezelés alapvető funkcióit.
- A filmadatok kezelése a TMDB API integrációval elindult, alapvető CRUD műveletek implementálásra kerültek a backend oldalán.
- A soundtrack keresési logika első verziója elkészült, amely lehetővé teszi filmcím alapján a releváns zeneszámok azonosítását.
- Dokumentációs szinten a sprint során készített kód alapjai és API specifikációk rögzítésre kerültek, ami elősegíti a következő sprint fejlesztését.

2. Sprint 2 célkitűzései

- **Backend fejlesztés:**

- Spotify API integráció megkezdése, amely magában foglalja a hozzáférési tokenek biztonságos kezelését, a keresési lekérdezések optimalizálását, valamint az albumok és lejátszási listák lekérdezésének lehetőségét.
- Hibakezelés és logolás implementálása a Spotify API hívásokhoz, hogy biztosított legyen a stabil működés és a könnyebb hibakeresés.

- **Frontend fejlesztés:**

- Felhasználói profiloldal alapstruktúrájának elkészítése, amely tartalmazza az alapvető felhasználói információk megjelenítését és szerkesztését.
- Filmek böngészéséhez szükséges komponensek elkészítése, beleértve a részletes információs nézetet, valamint a soundtrackek listázását.
- Reszponzív design kialakítása a különböző képernyőméretek támogatására.

3. Feladatok priorizálása

- **Backend:**

- Elsődleges feladat a Spotify kereső API végpontok implementálása és a tokenek biztonságos kezelése.
- Másodlagos feladat a hibakezelés és logolás fejlesztése, a hibák követhetőségének biztosítása érdekében.

- **Frontend:**

- Alapvető felhasználói felület létrehozása Vue.js keretrendszer segítségével, a későbbi funkciókhoz szükséges keretrendszer biztosítása.
- Filmek és soundtrackek böngészéséhez szükséges UI komponensek elkészítése és tesztelése különböző képernyőméreteken.

4. Technikai kihívások és megoldási javaslatok

- Spotify API keresések esetében szükséges a lekérdezések pontos kezelése, figyelembe véve az esetleges duplikációkat, nagybetű/kisbetű érzékenységet és az API limitációit.
- A frontend és backend közötti adatkommunikáció optimalizálása szükséges a késleltetés minimalizálása érdekében.
- A fejlesztőcsapat javasolja a dokumentáció folyamatos frissítését, különösen az API integrációk és a hibakezelés kapcsán, hogy a későbbi sprint során minimalizálható legyen a félreértés és a felesleges refaktorálás.

Döntések

- A továbbiakban heti rendszeres meetingek tartása minden pénteken.
- Következő meeting időpontja: 2025.11.07.
- A fejlesztési irányvonal a Spotify integrációra és a frontend rezponzív UI komponensek fejlesztésére fókuszál.

Aláírás:

Jegyzőkönyvvezető
