

Jegyzőkönyv – 2025.11.14

Időpont: 2025.11.14 10:00

Helyszín: Online (Microsoft Teams)

Jelenlévők:

- Czakó Orsolya, backend fejlesztő
- Iklódi Nóra, frontend fejlesztő
- Kreith Zsolt, dokumentáció felelős

Napirendi pontok:

1. Sprint 3 eredményeinek részletes áttekintése
 2. Következő sprint célkitűzéseinek és fejlesztési irányainak meghatározása
 3. Dokumentáció frissítése és kockázatok áttekintése
-

Jegyzőkönyv

1. Sprint 3 eredményei

- **Soundtrack keresési funkció:**

- A Spotify API integráció teljes mértékben elkészült, a backend képes kezelni albumok és lejátszási listák lekérdezését, valamint a keresési eredmények formátumának egységesítését.
- A felhasználói preferenciák figyelembevétele a keresések során működik, így a rendszer képes személyre szabott találatokat adni a felhasználók korábbi beállításai és interakciói alapján.

- **Felhasználói preferenciák kezelése:**

- A preferenciák mentése és betöltése az adatbázisból működőképes, biztosítva, hogy a felhasználó által megadott beállítások minden munkamenetben elérhetők legyenek.
- A frontend oldalon a felhasználói beállítások szerkesztése, megtekintése és visszaállítása alapértelmezett értékekre működik, a felület reszponzív és intuitív.

- **Dokumentáció:**

- A sprint során elkészült funkciók és API végpontok elsődleges dokumentációja frissítésre került, így a fejlesztőcsapat számára a további munkafolyamatokhoz biztosított a szükséges információ.

2. Sprint 4 célkitűzései

- **Hibajavítások és optimalizálás:**

- A Spotify API válaszidők csökkentése és az adatok cache-elése a backend oldalon a teljesítmény javítása érdekében.
 - A frontend rezponzív design finomítása, különös figyelemmel a különböző képernyőméretek és eszközök kezelésére.
- **Felhasználói visszajelzések alapján történő fejlesztés:**
 - Új funkciók tervezése és implementálása a soundtrack kereséshez, beleértve a keresési szűrők bővítését és a találatok relevanciájának növelését.
 - Felhasználói élmény javítása az interakciók és az adatok megjelenítésének optimalizálásával, valamint a navigációs és vizuális elemek finomhangolásával.

3. Dokumentáció

- A rendszerterv frissítése szükséges a legutóbbi fejlesztések és API végpontok dokumentálása érdekében.
- A frissített dokumentáció határideje: 2025.11.16.
- A dokumentáció célja a sprint során elkészült funkciók áttekinthetőségének biztosítása, valamint a fejlesztőcsapat további munkájának támogatása.

4. Kockázatok és figyelmeztetések

- A Spotify API válaszidejének optimalizálása kritikus, mivel a nagyobb lekérdezések lassíthatják a felhasználói élményt.
- A frontend és backend közötti adatkommunikáció során felmerülhetnek integrációs problémák, ezért az adatstruktúrák egységesítése és a tesztelés kiemelt fontosságú.
- A felhasználói preferenciák adatbázis-kezelésénél a hibakezelés és a biztonsági mentések megfelelő működését biztosítani kell, hogy ne veszítsenek el beállításokat a felhasználók.

Döntések

- A következő meeting időpontja: 2025.11.16.
- A következő sprint fő fókusza a hibajavítás, optimalizálás és felhasználói visszajelzések alapján történő funkciófejlesztés.
- Fontos a frontend és backend folyamatos egyeztetése, valamint a dokumentáció naprakészen tartása minden új fejlesztés után.

Aláírás:

Jegyzőkönyvvezető,
Kreith Zsolt